



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA



INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2026

Sección de Planes y Proyectos Especiales

Bogotá, D. C., junio de 2026

Contexto general

El presente informe tiene como objetivo el proporcionar a la alta dirección una visión general del estado de ejecución presupuestal del Banco de Proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, con corte al 31 de mayo de 2026.

Adicionalmente, y en consonancia con situaciones identificadas en los informes de seguimiento correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, se continúa evidenciando la generación de devoluciones asociadas a inconsistencias en la codificación DANE y a la alineación de los códigos UNSPSC y CIU respecto de las necesidades formuladas por las dependencias. Esta situación genera reprocesos administrativos que impactan los tiempos de gestión y, en consecuencia, los niveles de ejecución presupuestal observados a la fecha de corte.

Dicha situación permite identificar oportunidades de fortalecimiento institucional orientadas a mejorar la eficiencia de la gestión presupuestal y la ejecución de los recursos aprobados, especialmente en los siguientes aspectos:

- Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de formulación y estructuración de las necesidades por parte de las dependencias y líderes de proyecto, procurando una mayor alineación entre los componentes presupuestales, las especificaciones técnicas, los soportes de mercado, los costos y las necesidades efectivamente identificadas para cada iniciativa.
- Se identifica la oportunidad de fortalecer la coordinación entre las áreas involucradas en la definición de las necesidades, la estructuración precontractual y la posterior ejecución del gasto, con el fin de reducir ajustes posteriores y optimizar los tiempos asociados a la gestión de los recursos aprobados.
- Se observa la oportunidad de avanzar en la implementación de herramientas y mecanismos de automatización que faciliten la validación de requisitos, la estandarización de información y la trazabilidad de los procesos, contribuyendo a una ejecución presupuestal más ágil, eficiente y alineada con los objetivos institucionales.

El análisis presenta la ejecución de los recursos aprobados para la vigencia 2026, conforme al Acuerdo 23 del 10 de diciembre de 2025 y la Resolución 12707 del 2025. Se detallan los valores correspondientes al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que constituye el primer paso para optimizar el compromiso de los recursos, así como los Registros Presupuestales (RP), que representan el segundo paso, vinculado a los procesos contractuales y considerados como parte de la ejecución presupuestal.

Este documento tiene como propósito de herramienta para la toma de decisiones institucionales, al ofrecer una visión clara de los saldos disponibles y comprometidos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de planeación y evaluación de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Metodología empleada

Se generó un reporte del Estado Presupuestal (EP) en el sistema financiero Finanzas Plus, con corte al 31 de mayo de 2026 el día 2 de junio de 2026. Este sistema permite establecer de manera integral y veraz los valores correspondientes a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los Registros Presupuestales (RP).

El informe fue ajustado dividiendo los siete componentes asociados a la cadena presupuestal, con el fin de identificar responsables, tareas, origen de los recursos, entre otros aspectos clave. Posteriormente, esta información fue codificada mediante una matriz, permitiendo asociar cada línea presupuestaria con los proyectos de inversión aprobados mediante el Acuerdo 23.

El presupuesto de inversión aprobado para la vigencia 2026, con apropiación inicial al corte del 31 de mayo, asciende a \$189.302.211.870, y la apropiación definitiva se sitúa en \$190.419.012.890, valor que servirá como punto de referencia para evaluar el nivel de ejecución presupuestal con base en los Registros Presupuestales (RP).

Como anexo a este informe, se incluye la matriz consolidada junto con su respectivo resumen.

Contexto general de los recursos nación 2022 a mayo 31 de 2026

La Universidad Militar Nueva Granada cuenta con dos fuentes de financiación del Banco de proyectos de inversión (ver tabla 1): Recursos propios (asociado al identificador 002); y recursos nación (identificadores desde el 004 al 059, e intereses

identificados con el código 9 y asociado al identificador de su fuente plan – Ejemplo: 947 Intereses Estampilla 2019-2024).

Tabla 1. Tipos de recursos Banco de proyectos de inversión

Identificador	Descripción
002	RECURSOS PROPIOS
004	RECURSOS DE LA NACIÓN (Disponible)
008	RECURSOS DE LA NACIÓN (Disponible CREE 2015)
009	RECURSOS DE LA NACIÓN (Disponible CREE 2016)
011	RECURSOS DE LA NACIÓN (Estampilla 2017)
012	RECURSOS DE LA NACIÓN (PFC 2017)
014	RECURSOS DE LA NACIÓN (Estampilla 2018)
016	RECURSOS DE LA NACIÓN (PFC 2018)
017	RECURSOS DE LA NACIÓN (Estampilla 2019)
018	RECURSOS DE LA NACIÓN (PFC 2019)
020	RECURSOS DE LA NACIÓN (Estampilla 2020)
023	RECURSO NACION - PFC 2020
026	RECURSO NACION - ESTAMPILLA PRO-UNAL 2021
028	RECURSO NACION - PFC 2021
032	RECURSO NACION - Estampilla PRO-UNAL 2022
033	RECURSO NACION - PFC - 2022
040	Recursos Nación - Estampilla PRO-UNAL 2023
041	Recursos Nación - PFC - 2023
045	Recursos Nación - PIC 2023
047	Recursos Nación - Estampilla PRO-UNAL 2024
048	Recursos Nación - PIC 2024
050	Recursos Nación - PFC - 2024
051	Recursos Nación - Sentencia C-505 Inversión
053	Recursos Nación - Estampilla PRO-UNAL 2025
055	Recursos Nación – PIC-CO 2025
057	Recursos Nación – PFB 2025
059	Recursos Nación – PIC-ET 2025
947	Intereses Estampilla PRO UNAL 2019-2024

Fuente. Elaboración propia

Durante el periodo que comprende los años 2022 al 2026, la participación de cada tipo de recurso (recursos propios o recursos Nación) en la estructura de financiación del Banco de proyectos de inversión ha presentado variaciones significativas expresadas en la tabla 2.

Tabla 2. Histórico de participación de fuente de financiación Banco de proyectos de inversión 2022-2026

Descripción	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Apropiación definitiva Recursos Propios	31.295.130.887	66%	34.785.774.196	45%	54.556.339.605	51%	99.645.402.341	64%
Apropiación definitiva Recursos Nación	16.320.442.452	34%	42.139.250.792	55%	52.206.581.849	49%	57.212.489.298	36%
Total, Banco de proyectos de Inversión	47.615.573.339	100%	76.925.024.988	100%	106.762.921.454	100%	156.857.891.930	100%

Descripción	2026 corte a mayo 31	%
Apropiación definitiva Recursos Propios	148.672.900.231	78%
Apropiación definitiva Recursos Nación	41.746.112.658	22%
Total, Banco de proyectos de Inversión	190.419.012.890	100%

Fuente. Elaboración propia

De acuerdo con la tabla 2, la financiación del Banco de Proyectos de Inversión se encuentra apalancada principalmente en recursos propios, los cuales representaron en promedio un 60,8% de participación durante los años 2022, 2024, 2025 y 2026.

En contraste, los recursos Nación evidenciaron un comportamiento fluctuante: entre 2022 y 2023 su participación presentó un crecimiento significativo, al pasar del 34% en 2022 al 55% en 2023. No obstante, esta tendencia se revirtió en 2025, lo que refleja una mayor autonomía institucional y una menor dependencia de dichos recursos para las proyecciones de crecimiento, fortaleciendo la sostenibilidad de los proyectos estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada. En promedio, los Recursos Nación entre los años 2022 a 2026 han representado el 39,2% de participación en el total del presupuesto de inversión.

En materia de ejecución, como se observa en las tablas 3 y 4, los procesos de ejecución asociados a los recursos Nación durante 2022 y 2023 presentaron un rezago estructural, lo que limitó la oportuna materialización de los planes, proyectos y programas previstos. Esta situación continúa trasladándose de vigencia a vigencia de saldos no ejecutados (2024, 2025 y 2026), lo cual, a corte de 31 de mayo del 2026, representa una necesidad crítica sobre la capacidad institucional para ejecutar dichos recursos en los plazos establecidos.

Tabla 3. Ejecución Banco de proyectos de inversión 2022-2026

Descripción	2022	2023	2024	2025	2026 corte a mayo 31
Ejecución Recursos Propios	23.563.369.820	26.025.816.815	39.943.272.064	57.463.991.395	30.432.028.186
Ejecución Recursos Nación	2.304.421.726	2.740.368.374	15.870.624.690	15.046.044.691	1.751.128.018
Total, ejecución Banco de proyectos de Inversión	25.867.791.546	28.766.185.189	55.813.896.754	72.510.036.086	32.183.156.204

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Saldos Recursos Nación 2022-2026

Descripción	2022	2023	2024	2025	2026 corte a mayo 31
Saldos Recursos Nación	14.016.020.726	39.398.882.418	36.335.957.159	33.462.624.897	39.994.984.640

Fuente: Elaboración propia

Es relevante señalar que en el año 2024 y 2025 se alcanzó la mayor ejecución de recursos Nación con un valor de 15.870.624.690 y 15.046.044.691 respectivamente. Para el año 2026, el proceso de Ley de Garantías ha afectado la ejecución presupuestal de los recursos del banco de proyectos para el primer semestre de 2026, contando con una ejecución de solamente 1.751.128.018. Como medida de contingencia se espera trabajo en conjunto con la División de Contratación y Adquisiciones y la División Financiera para cumplir a 31 de diciembre de 2026 con cerca del 50% de ejecución de los Recursos Nación.

De otra parte, el rezago en la ejecución de recursos Nación observado entre 2022 y 2024, así como el traslado de saldos a las vigencias 2024, 2025 y 2026, debe analizarse considerando dos elementos adicionales:

- Adiciones presupuestales derivadas de giros del Ministerio de Educación Nacional durante el periodo 2022–2026, contemplado un incremento en los giros por parte de la Nación.
- Incorporación de intereses por rendimientos financieros asociados a dichos recursos, particularmente en los años 2024 y 2026, ante el rezago de los saldos para las vigencias 2022 al 2026.

Estos factores, como se detalla en la tabla 5, influyen directamente en la dinámica de acumulación y en la necesidad institucional en procurar la adecuada ejecución de los recursos Nación dentro de los plazos establecidos.

Tabla 5. Adiciones Recursos Nación (Giros MEN o Intereses) 2022-2026

Descripción	2022	2023	2024	2025* Actualización adiciones enero 2026 CSU	2026 corte a mayo 31
Adiciones Recursos Nación (Giros MEN o Intereses)	3.679.532.799	21.355.823.271	19.575.110.238	17.885.868.985	34.921.636.955

Fuente. Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 5, los años 2023, 2024, 2025 y 2026 los giros realizados por el Ministerio de Educación han presentado un incremento promedio del 140%, siendo el 2026 a corte 31 de mayo, el año en donde se registra la mayor asignación la cual asciende a la suma de 34.921.636.955.

De manera similar, en el año 2024, 2025 y 2026 se evidenció un crecimiento promedio del 42% de la apropiación inicial, comportamiento que, al compararse entre vigencias, pone de manifiesto una particularidad en la dinámica de las adiciones: mientras que en 2023 las ampliaciones estuvieron estrechamente vinculadas a los giros extraordinarios del Ministerio de Educación Nacional, en 2024 estas se complementaron además con la incorporación de intereses por rendimientos financieros asociados a los recursos Nación durante las vigencias 2019 a 2024.

En 2025 y 2026 el Ministerio de Educación contempló un rubro presupuestal más amplió en la formulación de los Planes Integrales de Cobertura (PIC CO y PIC ET), Estampilla, creación del Plan de Fomento al Bienestar, destinación por primera vez del recurso de inversión derivado de la sentencia C-505, Plan de Fomento a la Calidad, lo cual se tradujo en mayores giros en cumplimiento de estrategias conjuntas.

Conclusiones del análisis 2022 a mayo de 2026

En primer lugar, se evidencia que la Universidad Militar Nueva Granada ha consolidado una posición de autonomía financiera bajo recursos propios, los cuales han representado en promedio el 61% de la financiación del Banco de proyectos de inversión en las vigencias 2022, 2024, 2025 y 2026. Este escenario reduce la dependencia de los recursos Nación y fortalece la capacidad institucional para promover la continuidad de los proyectos estratégicos en el largo plazo. Sin embargo, la evolución de la participación de recursos Nación demuestra una dinámica fluctuante que ha incidido directamente en los niveles de ejecución.

En segundo lugar, los rezagos en la ejecución de recursos Nación entre 2022 y 2023 generaron la acumulación de saldos e intereses que se trasladaron a 2024, 2025 y 2026, incrementando la necesidad institucional por ejecutar montos cada vez mayores en menor tiempo.

En tercer lugar, el análisis de las adiciones presupuestales revela que tanto en 2023 como en 2024 se presentaron incrementos significativos frente a las apropiaciones iniciales, alcanzando el 38,44% y el 26% respectivamente. Esta situación aumentó la disponibilidad de recursos, pero también incremento la brecha de ejecución efectiva dado que los montos adicionales no siempre se acompañaron de una capacidad operativa proporcional en cada una de las dependencias para su implementación. Para el 2026, se presenta un incremento significativo por parte de los giros, al contemplar la suma de \$34.921.636.955 que deberán ser adicionados durante la vigencia y se traduce en, probablemente una ejecución tardía, así como un incremento en la reserva presupuestal en la vigencia 2027, entre tanto se aprueban las destinaciones por parte del Consejo Superior Universitario, y además se efectúan los trámites respectivos ante la División de Contratación y Adquisiciones.


En cuarto lugar, resulta evidente la necesidad de fortalecer los mecanismos de programación y seguimiento evitando la acumulación de los recursos Nación en vigencias posteriores. El reto, como se notificó en el informe del mes de febrero de 2026, es la transformación de una cultura de gestión presupuestal catalogada por las necesidades críticas en materia de ejecución, a una cultura orientada a resultados, fortaleciendo tanto las competencias técnicas de los equipos ejecutores como la coordinación entre dependencias.

Contexto general de ejecución 2026

Para la vigencia 2026, la aplicación de las disposiciones asociadas a la Ley de Garantías ha incidido en la dinámica de ejecución de los recursos institucionales, particularmente en aquellos proyectos cuya materialización depende de procesos contractuales. A corte del 31 de mayo de 2026, los recursos Nación y Recursos Propios presentan una ejecución acumulada de \$32.183.156.204 frente a una apropiación de \$190.419.012.890, equivalente al 17%. Al comparar este comportamiento con el registrado durante el mismo periodo de la vigencia 2025, se observa un nivel de ejecución similar. En este contexto, se espera que, una vez finalicen las restricciones asociadas al periodo electoral y se consoliden las directrices institucionales para la continuidad de los procesos contractuales, se genere una mayor dinámica en la ejecución de los recursos aprobados y en el avance de los proyectos programados para la vigencia.

En cuanto a la medición para el presente informe, al igual que durante la vigencia 2025, se realiza tomando como punto de referencia la ejecución presupuestal asociada a cada proyecto. En este sentido, con un avance parcial a 30 de mayo de 2026, el banco de proyectos contaba con un avance cuantitativo (ejecución) del 17% de un 40% esperado, evidenciando un mantenimiento de los porcentajes de avance con respecto al mismo periodo de 2025 (17,07% - \$22.968.554.586 de \$134.580.287.592). Es importante aclarar que, la apropiación inicial para el 2025 fue de \$134.580.287.592, un 41% menor a la aprobada para el 2026. Así, el comportamiento de ejecución presupuestal asociado al banco de proyectos de inversión presenta un comportamiento estable con respecto a otras vigencias, por lo cual se espera con los esfuerzos adelantados en el marco del Plan Rectoral 2024-2028 y oportunidades de mejora identificadas se consolide la cultura organizacional hacia el sentido de pertenencia y gestión por resultados.

Figura 1. Ejecución presupuestal 2025 vs 2026



Fuente: Elaboración propia

Los indicadores clave de avance global cuantitativo del banco de proyectos para la vigencia 2026 se expresan a continuación:

Figura 2. Avance cuantitativo banco de proyectos 2026




Fuente: Elaboración propia

En 5 meses de ejecución que comprende desde el 5 de enero hasta el 31 de mayo de 2026, el banco avanzó un 17% en gestión presupuestal como productos parciales. De los 61 proyectos aprobados, a la fecha no se han cancelado proyectos. Es importante destacar que, la ejecución de los proyectos en el marco del Plan de

Desarrollo Institucional 2020-2030 se desarrolló a través de 51 proyectos aprobados.

En cuanto al avance cuantitativo (ejecución presupuestal), con una apropiación inicial de \$189.302.211.870, una apropiación definitiva a 31 de mayo de 2026 de \$190.419.012.890, el porcentaje de los recursos comprometidos en registro presupuestal se situaba en 17% (\$32.183.156.204).

Figura 3. Métricas de ejecución banco de proyectos 2026



Fuente: Elaboración propia

Al comparar la ejecución presupuestal de la vigencia 2026 con el 2025, se observa una tendencia de ejecución promedio del 17%, para el mes de mayo, y se espera a cierre de la vigencia la ejecución se sitúe en entre el 52% al 57%. Este escenario refleja una tendencia histórica de ejecución promedio para los recursos del banco de proyectos entre el 45% y el 55%.

La distribución a 31 de mayo de 2026 por megaproyecto del Plan de Desarrollo Institucional se desarrolló de la siguiente manera:

Tabla 6. Ejecución por megaproyecto 2026 Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030

Megaproyecto 2020-2030	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO
1.1. Educación y tecnologías transformadoras	17.936.103.077	19.395.393.183	6.244.552.615	1.987.966.000
1.3. Consolidación del sistema de bienestar social universitario.	23.895.097.381	25.703.898.401	17.005.385.767	9.592.301.656
2.1. Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica y Académica	25.533.882.199	25.533.882.199	21.735.289.799	16.648.927.799
3.1. Ampliación de la cobertura y proyección social	2.185.029.500	2.173.029.500	1.580.606.250	437.390.185
4.1. Posicionamiento nacional e internacional, multiculturalidad y multilingüismo	7.476.472.500	7.476.472.500	3.149.117.789	640.316.872
5.1. Ampliación de infraestructura	73.710.432.382	71.571.142.276	22.211.730.334	330.600.000
5.2. Campus generador de desarrollo	21.353.194.888	21.353.194.888	21.261.885.078	943.835.198
5.3. Protección al patrimonio	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	137.549.494
5.4. Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo	148.750.000	148.750.000	-	-
5.5. Universidad Digital 4.0	5.759.051.943	5.759.051.943	4.405.727.698	196.890.000
5.6. Gestión de comunicaciones efectivas estratégicas	6.135.198.000	6.135.198.000	5.475.460.400	613.610.000
5.7. Transformación prospectiva desde el reconocimiento de las capacidades institucionales que respondan a los retos del entorno	3.044.000.000	3.044.000.000	1.506.780.000	653.769.000
Total general	189.302.211.870	190.419.012.890	106.701.535.730	32.183.156.204

Fuente: Elaboración propia

El megaproyecto con la ejecución más significativa, a corte 31 de mayo de 2026, fue el 2.1. Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica y Académica con un ejecutado de \$16.648.927.799 (65% ejecutado) de una ejecución esperada de aproximadamente \$21.735.289.799. De otra parte, los megaproyectos con peor desempeño fueron el 5.1. Ampliación de infraestructura y 5.4. con una ejecución del 0%.

Por último, la ejecución por proyecto asociado al Plan de Desarrollo se expresa en la tabla 7.

Tabla 7. Ejecución 2026 por proyecto del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030


Proyecto 2020-2030	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO
1.1.3. Formación integral de estudiantes / fortalecimiento con la educación básica y media	6.492.470.830	6.492.470.830	-	-
1.1.6. Consolidación de una oferta académica innovadora e incluyente de programas de educación formal e informal	3.351.000.000	4.455.678.994	1.517.032.303	887.276.000
1.1.7. Proyecto industria 4.0	1.528.326.422	1.528.326.422	-	-
1.1.11. Campus virtual de aprendizaje (Gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la TIC)	4.500.914.825	4.735.525.937	3.613.061.112	126.000.000
1.1.13. Posicionamiento del IEGAP como tanque de pensamiento	1.027.834.000	1.027.834.000	994.459.200	974.690.000
1.1.14. Dirección de Asuntos profesoriales (Gestión de contenidos y recursos pedagógicos)	1.035.557.000	1.155.557.000	120.000.000	-
1.3.1. Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino.	221.000.000	221.000.000	-	-
1.3.2. Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicológicas y psicoeducativas	2.003.239.403	3.120.040.423	1.977.264.744	1.894.493.000
1.3.3. Gestión del Bienestar Institucional	21.670.857.978	22.362.857.978	15.028.121.023	7.697.808.656
2.1.1. Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación: hacia una Identidad y Fortalecimiento Investigativo e Innovador de la UMNG 2020-2030	24.883.882.199	24.883.882.199	21.428.489.799	16.353.327.799
2.1.4. Distrito de Innovación para la Región Sabana Centro (UMNG y su entorno)	650.000.000	650.000.000	306.800.000	295.600.000
3.1.1. Sistema de colecciones	875.000.000	875.000.000	875.000.000	50.337.000
3.1.2. Apropiación del arte y la cultura en la comunidad (obras de arte)	471.292.000	449.292.000	159.600.000	18.000.000
3.1.3. Gobernanza Nacional Comunal	151.300.000	151.300.000	78.422.000	17.466.335
3.1.5. Brigadas de salud en comunidades vulnerables en Cundinamarca por la fuerza pública y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	125.774.500	135.774.500	3.906.250	3.906.250
3.1.6. Programa de seguridad alimentaria	561.663.000	561.663.000	463.678.000	347.680.600
4.1.1. Desarrollo de acuerdos para colaboración y transferencia de programas conjuntos	7.476.472.500	7.476.472.500	3.149.117.789	640.316.872
5.1.1. Modernización del parque automotor	1.245.482.731	1.245.482.731	1.245.482.731	-
5.1.2. Adecuación y modernización de la infraestructura Física- Sede Bogotá-Villa Académica, Campus Nueva Granada y Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.	72.464.949.651	70.325.659.545	20.966.247.603	330.600.000
5.2.6. Dotación equipos de laboratorio	21.353.194.888	21.353.194.888	21.261.885.078	943.835.198
5.3.1. Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	137.549.494
5.4.1. Consolidación del sistema de efectividad institucional (Acreditación institucional)	148.750.000	148.750.000	-	-
5.5.2. Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC)	1.934.051.943	1.934.051.943	1.934.051.943	-
5.5.3. Implementación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Militar Nueva Granada * (Administración TIC)	2.550.000.000	2.550.000.000	2.471.675.755	196.890.000
5.5.4. Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC)	1.275.000.000	1.275.000.000	-	-
5.6.1. Centro Estratégico de Comunicaciones. *Comunicaciones estratégicas	6.135.198.000	6.135.198.000	5.475.460.400	613.610.000
5.7.1. Unidad de gestión estadística institucional	850.000.000	850.000.000	850.000.000	-
5.7.2. Observatorio ODS y Observatorio monitoreo y cambio social	2.194.000.000	2.194.000.000	656.780.000	653.769.000
Total general	189.302.211.870	190.419.012.890	106.701.535.730	32.183.156.204

Fuente: Elaboración propia

Los proyectos con ejecución más significativa, a corte 31 de mayo de 2026, son: 1.1.13. Posicionamiento del IEGAP como tanque de pensamiento, 1.3.2. Consolidación de programas de apoyo a estudiantes con necesidades psicológicas y psicoeducativas, 2.1.1. Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación: hacia una Identidad y Fortalecimiento Investigativo e Innovador de la UMNG 2020-2030, y 3.1.6. Programa de seguridad alimentaria con un porcentaje de ejecución del 95%, 61%, 66% y 62% respectivamente. En contraposición, las iniciativas que presentaron una baja ejecución en el manejo de los recursos comprendían el 1 1.1.14. Dirección de Asuntos profesoraes (Gestión de contenidos y recursos pedagógicos), 1.1.3. Formación integral de estudiantes / fortalecimiento con la educación básica y media, 1.1.7. Proyecto industria 4.0, 1.3.1. Centro de Evaluación del Desempeño del Estudiante Neogranadino, 5.1.1. Modernización del parque automotor, 5.1.2. Adecuación y modernización de la infraestructura Física- Sede Bogotá-Villa Académica, Campus Nueva Granada y Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, 5.4.1. Consolidación del sistema de efectividad institucional (Acreditación institucional), 5.5.2. Gestión tecnológica. Adquisición de equipos de cómputo, equipos activos de red y comunicaciones por obsolescencia tecnológica. *(Administración TIC), 5.5.4. Implementación y puesta en marcha de asistentes virtuales Chatbots. *(Administración TIC), 5.7.1. Unidad de gestión estadística institucional, con un avance de 0% para cada uno.


En cuanto al avance cuantitativo, los resultados se expresan en la figura 4 y 5.

Figura 4. Avance cuantitativo por megaproyecto 2025 Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Avance cuantitativo por proyecto 2026 Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030



Fuente: Elaboración propia

Resumen

Banco de proyectos de inversión 2026	
Concepto	Valor
Apropiación inicial – Banco de proyecto de inversión	189.302.211.870
Apropiación definitiva – Banco de proyecto de inversión a mayo 31 de 2026	190.419.012.890
Ejecución desde el CDP	
Porcentaje certificado	56%
Valor certificado	106.701.535.730
Saldo disponible - certificado	83.717.477.160
Porcentaje disponible - certificado	44%
Proyectos o saldos críticos con certificado menor al 30%	23
Proyectos o saldos con certificado mayor al 30%	38
Ejecución desde el RP	
Porcentaje registrado	17%
Valor registrado	32.183.156.204
Saldo disponible - registro	158.235.856.686
Porcentaje disponible - registro	83%
Proyectos o saldos críticos con registro menor al 30%	47
Proyectos o saldos con registro mayor al 30%	14
Recursos nación 2026	
Concepto	Valor
Apropiación inicial – Recursos nación	3.857.602.803
Apropiación definitiva – Recursos nación	41.746.112.658
Ejecución desde el CDP	
Porcentaje certificado	18%
Valor certificado	7.675.466.416
Saldo disponible - certificado	34.070.646.242
Porcentaje disponible - certificado	82%
Proyectos o saldos críticos con certificado menor al 30%	10
Proyectos o saldos con certificado mayor al 30%	5
Ejecución desde el RP	
Porcentaje registrado	4%
Valor registrado	1.751.128.018
Saldo disponible - registro	39.994.984.640
Porcentaje disponible - registro	96%
Proyectos o saldos críticos con registro menor al 30%	14
Proyectos o saldos con registro mayor al 30%	1

Resultados

La tabla 8 presenta el balance de ejecución presupuestal por fuente de financiación para los proyectos de inversión. En promedio, la ejecución a corte 31 de mayo del 2026 se sitúa en 17% manteniendo la misma tendencia en comparación con el periodo 2025 (17,07% - \$22.968.554.586 de \$134.580.287.592). No obstante, se resalta que la apropiación inicial y definitiva para el 2025 y 2026 a corte 31 de mayo fue de \$134.580.287.592, y \$189.302.211.870 respectivamente, un 41% menor a la aprobada para el 2026.

Tabla 8. Ejecución inversión por recurso – mayo 31 de 2026

Recurso	Apropiación inicial	Apropiación definitiva	CDP	RP
002	185.444.609.067	148.672.900.231	99.026.069.314	30.432.028.186
008	434.276.381	434.276.381	18.170.303	18.170.303
009	-	1.715.472	-	-
011	-	1.051.313	-	-
014	-	1.955.598	-	-
018	-	140.372	-	-
020	11.609.700	81.769.582	-	-
023	-	145.269.220	-	-
026	-	399.186.963	-	-
028	-	1.817.025.533	-	-
032	-	641.027.476	-	-
033	-	2.801.130.694	-	-
040	-	59.884.185	-	-
041	-	3.173.311.380	-	-
047	-	1.477	-	-
048	1.895.000.000	2.903.678.994	1.156.499.630	653.892.000
050	-	8.527.867.347	3.426.979.283	36.220.715
051	-	2.124.347.561	-	-
053	-	7.057.701.715	-	-
055	-	4.140.073.409	-	-
057	-	2.211.348.879	1.073.817.200	1.042.845.000
059	-	2.352.397.421	-	-
947	-	2.870.951.686	2.000.000.000	-
Total general	189.302.211.870	190.419.012.890	106.701.535.730	32.183.156.204

Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que, la variación de la apropiación definitiva para la vigencia 2026 de los saldos asociados a los Recursos Nación, se dio de manera tardía por

la alta volatilidad presentada para el cierre del 2025. Ante esta situación, la División Financiera certifico el día 23 de febrero el disponible inicial el cual se apropió mediante MPR-4098 del 23 de abril de 2026.

En cuanto a la ejecución 2026 a partir del RP, se observa a mayo 31 de 2026, como la Ley de Garantías y la conciliación tardía del presupuesto disponible inicial de Recursos Nación incidió de forma directa en el compromiso de la ejecución. Como resultado, el Recurso 002 presenta el RP más significativo con el 20% (\$30.432.028.186 de \$190.419.012.890).

Balance por proyecto de inversión

A continuación, se detalla la información correspondiente a cada proyecto de inversión para la vigencia 2026.

Seguimiento 1. Recursos Propios. PY26-001 - Adecuación y modernización de la infraestructura Física Sede Bogotá - Calle 100 (18.045.000.000)

PY26-001 - Proyecto: Adecuación y modernización de la infraestructura Física Sede Bogotá – Calle 100	
Responsable: División Logística	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 18.045.000.000	
Apropiación definitiva: 18.045.000.000	
Valor en CDP: 15.970.000.000	Porcentaje en CDP: 88%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 2. Recursos Propios. PY26-002 - Fondo especial de investigaciones. (16.046.061.799)

PY26-002 - Proyecto: Fondo especial de investigaciones	
Responsable: Vicerrectoría de investigación	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 16.046.061.799	
Apropiación definitiva: 16.046.061.799	
Valor en CDP: 16.046.061.799	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 16.046.061.799	Porcentaje en RP: 100%

Seguimiento 3. Recursos Propios. PY26-003 - Actualización física y tecnológica de laboratorios. (9.846.500.000)

PY26-003 - Proyecto: Actualización física y tecnológica de laboratorios	
Responsable: División de laboratorios – sede Bogotá	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 9.846.500.000	
Apropiación definitiva: 9.846.500.000	
Valor en CDP: 9.846.500.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 4. Recursos Propios e intereses estampilla PRO UNAL 2019-2024. PY26-004 - Centro de ciberestrategia y seguridad. (8.500.000.000)

PY26-004 - Proyecto: Centro de ciberestrategia y seguridad	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios y 947 - Intereses Estampilla PRO UNAL 2019-2024	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 8.500.000.000	
Apropiación definitiva: 6.500.000.000	
Valor en CDP: 3.070.000.000	Porcentaje en CDP: 47%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
947 - Intereses Estampilla PRO UNAL 2019-2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.000.000.000	
Valor en CDP: 2.000.000.000	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 5. Recursos Propios. PY26-005 – Aula máxima. (3.008.002.680)

PY26-005 - Proyecto: Aula máxima	
Responsable: División Logística	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 7.857.630.901	
Apropiación definitiva: 3.008.002.680	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 6. Recursos Propios. PY26-006 - Desarrollo de acuerdos para colaboración y transferencia de programas conjuntos (7.476.472.500)

PY26-006 - Proyecto: Desarrollo de acuerdos para colaboración y transferencia de programas conjuntos	
Responsable: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 7.476.472.500	
Apropiación definitiva: 7.476.472.500	
Valor en CDP: 3.149.117.789	Porcentaje en CDP: 42%
Valor en RP: 640.316.872	Porcentaje en RP: 8%

Seguimiento 7. Recursos propios. PY26-007 - Plan de bienestar administrativo. (7.148.000.000)

PY26-007 - Proyecto: Plan de bienestar administrativo	
Responsable: División Gestión del Talento Humano	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 6.478.000.000	
Apropiación definitiva: 7.148.000.000	
Valor en CDP: 6.800.500.000	Porcentaje en CDP: 95%
Valor en RP: 4.311.832.447	Porcentaje en RP: 60%

Seguimiento 8. – Recursos propios. PY26-008 - Fortalecimiento canales de difusión para los grupos de interés. (5.612.448.000)

PY26-008 - Proyecto: Fortalecimiento canales de difusión para los grupos de interés	
Responsable: División de Comunicaciones y Publicaciones	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 5.612.448.000	
Apropiación definitiva: 5.612.448.000	
Valor en CDP: 4.952.710.400	Porcentaje en CDP: 88%
Valor en RP: 613.610.000	Porcentaje en RP: 11%

Seguimiento 9. Recursos Propios y Recursos nación PFC 2024. PY26-009 - Gestión del Bienestar Institucional. (5.050.084.629)

PY26-009 - Proyecto: Gestión del Bienestar Institucional	
Responsable: División de Bienestar Universitario – Calle 100	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios y 050 – PFC 2024	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 5.050.084.629	
Apropiación definitiva: 2.854.217.098	
Valor en CDP: 2.513.064.866	Porcentaje en CDP: 88%
Valor en RP: 1.847.689.776	Porcentaje en RP: 65%
050 – Plan de Fomento a la Calidad 2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.195.867.531	
Valor en CDP: 892.725.715	Porcentaje en CDP: 40%
Valor en RP: 29.080.715	Porcentaje en RP: 1%

Seguimiento 10. Recursos propios y Recursos nación PIC 2025. PY26-010 - Mi colegio, mi casa - PIC-CO. (4.140.073.409)

PY26-010 - Proyecto: Mi colegio, mi casa - PIC-CO	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios y 055 – Recursos nación PIC 2025	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 4.140.073.409	
Apropiación definitiva: 0	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
055 – Recursos nación PIC 2025	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 4.140.073.409	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 11. Recursos propios. PY26-011 - Gestión documental UMNG.
(2.550.000.000)

PY26-011 - Proyecto: Gestión documental UMNG	
Responsable: División de Gestión Documental	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 2.550.000.000	
Apropiación definitiva: 2.550.000.000	
Valor en CDP: 2.471.675.755	Porcentaje en CDP: 97%
Valor en RP: 196.890.000	Porcentaje en RP: 8%

Seguimiento 12. Recursos propios. PY26-012 - Plan de capacitación no formal.
(2.436.100.000)

PY26-012 - Proyecto: Plan de capacitación no formal	
Responsable: División Gestión del Talento Humano	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 2.436.100.000	
Apropiación definitiva: 2.436.100.000	
Valor en CDP: 144.786.640	Porcentaje en CDP: 6%
Valor en RP: 20.514.511	Porcentaje en RP: 1%

Seguimiento 13. Recursos propios y Recursos nación PIC-2025. PY26-013 - PIC-ET. (2.352.397.421)

PY26-013 - Proyecto: PIC-ET (Territorial)	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios y 055 – Recursos nación PIC 2025	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 2.352.397.421	
Apropiación definitiva: 0	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
055 – Recursos nación PIC 2025	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.352.397.421	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 14. Recursos propios. PY26-014 - Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica. (2.125.000.000)

PY26-014 - Proyecto: Equipamiento de la Plataforma de Seguridad Electrónica.	
Responsable: Oficina de Protección al Patrimonio	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 2.125.000.000	
Apropiación definitiva: 2.125.000.000	
Valor en CDP: 2.125.000.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 137.549.494	Porcentaje en RP: 6%

Seguimiento 15. Recursos Nación PIC 2024. PY26-015 - Centro de Transformación y Diálogo Social. (1.895.000.000)

PY26-015 - Proyecto: Centro de Transformación y Diálogo Social.	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 048 – Recurso Nación PIC 2024	
048 – Recurso Nación PIC 2024	
Apropiación inicial: 1.895.000.000	
Apropiación definitiva: 1.895.000.000	
Valor en CDP: 1.024.499.630	Porcentaje en CDP: 54%
Valor en RP: 521.892.000	Porcentaje en RP: 27%

Seguimiento 16. Recursos Nación estampilla 2020 y Recursos Nación PFC-2021. PY26-016 - Industria 4.0 UMNG. (1.528.326.422)

PY26-016 - Proyecto: Industria 4.0 UMNG	
Responsable: Programa de Ingeniería Industrial	
Tipo de recurso: 020 – Recursos Nación estampilla 2020 y 028 – Recursos Nación PFC 2021	
020 – Recursos Nación estampilla 2020	
Apropiación inicial: 11.609.700	
Apropiación definitiva: 11.609.700	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
028 – Recursos Nación PFC 2021	
Apropiación inicial: 1.516.716.722	
Apropiación definitiva: 1.516.716.722	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%

Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
----------------	----------------------

Seguimiento 17. Recursos propios. PY26-017 - Centro de Experiencia y Transformación Digital. (1.275.000.000)

PY26-017 - Proyecto: Centro de Experiencia y Transformación Digital	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.275.000.000	
Apropiación definitiva: 1.275.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 18. Recursos propios, Recursos Nación PFC-2020 y Recursos Nación PFC-2021. PY26-018 - Plan de fortalecimiento de la oferta académica. (1.135.000.000)

PY26-018 - Proyecto: Plan de fortalecimiento de la oferta académica	
Responsable: Vicerrectoría académica	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios, 023 – Plan de Fomento a la Calidad 2020, 028 – Plan de Fomento a la Calidad 2021.	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.135.000.000	
Apropiación definitiva: 1.119.450.531	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
023 – Plan de Fomento a la Calidad 2020	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 0	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
028 – Plan de Fomento a la Calidad 2021	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 15.549.469	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 19. Recursos propios y Recursos Nación PFB. PY26-019 - Plan de Fortalecimiento al Bienestar – MEN. (2.211.348.879)

PY26-019 - Proyecto: Plan de Fortalecimiento al Bienestar – MEN	
Responsable: Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios y 057 – Recursos Nación Plan de Fomento al Bienestar	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.094.547.859	
Apropiación definitiva: 0	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
057 – Recursos Nación PFB	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.211.348.879	
Valor en CDP: 1.073.817.200	Porcentaje en CDP: 48%
Valor en RP: 1.042.845.000	Porcentaje en RP: 47%

Seguimiento 20. Recursos propios. PY26-020 - Centro de Excelencia Profesoral. (1.155.557.000)

PY26-020 - Proyecto: Centro de Excelencia Profesoral.	
Responsable: Vicerrectoría académica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.035.557.000	
Apropiación definitiva: 1.155.557.000	
Valor en CDP: 120.000.000	Porcentaje en CDP: 10%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 21. Recursos propios. PY26-021 - Fortalecimiento y difusión de la ESAENG. (1.027.834.000)

PY26-021 - Proyecto: Fortalecimiento y difusión de la ESAENG	
Responsable: Escuela de Altos Estudios Estratégicos NG	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.027.834.000	
Apropiación definitiva: 1.027.834.000	
Valor en CDP: 994.459.200	Porcentaje en CDP: 96%
Valor en RP: 974.690.000	Porcentaje en RP: 95%

Seguimiento 22. Recursos propios. PY26-022 - Actualización Tecnológica de los Equipos Activos de Red. (914.051.943)

PY26-022 - Proyecto: Actualización Tecnológica de los Equipos Activos de Red	
Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías de la Información	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 914.051.943	
Apropiación definitiva: 914.051.943	
Valor en CDP: 914.051.943	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 23. Recursos propios y Recursos Nación PFC 2023. PY26-026 - El COASE en acción. (908.691.544)

PY26-023 - Proyecto: El COASE en Acción	
Responsable: Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios y 041 – Recursos Nación PFC 2023	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 908.691.544	
Apropiación definitiva: 907.292.360	
Valor en CDP: 903.447.544	Porcentaje en CDP: 99%
Valor en RP: 851.648.000	Porcentaje en RP: 94%
Recursos Nación PFC 2023	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.399.184	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 24. Recursos propios y Recursos Nación CREE 2015. PY26-024 - Plan de capacitación formal. (887.777.704)

PY26-024 - Proyecto: Plan de capacitación formal	
Responsable: División de Gestión del Talento Humano	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios y 008 – Recursos Nación CREE 2015	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 453.501.323	
Apropiación definitiva: 453.501.323	
Valor en CDP: 139.253.550	Porcentaje en CDP: 30%

Valor en RP: 139.253.550	Porcentaje en RP: 30%
008 – Recursos Nación CREE 2015	
Apropiación inicial: 434.276.381	
Apropiación definitiva: 434.276.381	
Valor en CDP: 18.170.303	Porcentaje en CDP: 4%
Valor en RP: 18.170.303	Porcentaje en RP: 4%

Seguimiento 25. Recursos propios. PY26-025 - Clúster de sostenibilidad. (850.000.000)

PY26-025 - Proyecto: Clúster de sostenibilidad	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 850.000.000	
Apropiación definitiva: 850.000.000	
Valor en CDP: 81.750.000	Porcentaje en CDP: 10%
Valor en RP: 81.750.000	Porcentaje en RP: 10%

Seguimiento 26. Recursos propios. PY26-026 – Gestión estadística. (850.000.000)

PY26-026 - Proyecto: Gestión estadística	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 850.000.000	
Apropiación definitiva: 850.000.000	
Valor en CDP: 850.000.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 27. Recursos propios. PY26-027 - Centro de Gobernanza Estratégica. (650.000.000)

PY26-027 - Proyecto: Centro de Gobernanza Estratégica	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 650.000.000	
Apropiación definitiva: 650.000.000	

Valor en CDP: 204.000.000	Porcentaje en CDP: 31%
Valor en RP: 201.000.000	Porcentaje en RP: 31%

Seguimiento 28. – Recursos propios. PY26-028 - Distrito de innovación - Fase 3. (650.000.000)

PY26-028 - Proyecto: Distrito de innovación - Fase 3	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 650.000.000	
Apropiación definitiva: 650.000.000	
Valor en CDP: 306.800.000	Porcentaje en CDP: 47%
Valor en RP: 295.600.000	Porcentaje en RP: 45%

Seguimiento 29. Recursos propios. PY26-28 - Inclusión neogranadina. (650.000.000)

PY26-029 - Proyecto: Inclusión neogranadina	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 650.000.000	
Apropiación definitiva: 650.000.000	
Valor en CDP: 105.835.000	Porcentaje en CDP: 16%
Valor en RP: 102.650.000	Porcentaje en RP: 16%

Seguimiento 30. Recursos propios. PY26-030 - Observatorio de sostenibilidad y derechos humanos. (544.000.000)

PY26-030 - Proyecto: Observatorio de sostenibilidad y derechos humanos	
Responsable: Vicerrectoría académica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 544.000.000	
Apropiación definitiva: 544.000.000	
Valor en CDP: 371.030.000	Porcentaje en CDP: 68%
Valor en RP: 371.019.000	Porcentaje en RP: 68%

Seguimiento 31. Recursos propios. PY26-031 - Evaluación y Posicionamiento UMNG: Marca con propósito. (522.750.000)

PY26-031 - Proyecto: Evaluación y Posicionamiento UMNG: Marca con propósito	
Responsable: División de Comunicaciones y Publicaciones	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 522.750.000	
Apropiación definitiva: 522.750.000	
Valor en CDP: 522.750.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 32. Recursos propios. PY26-032 - Actualización de la oferta de Humanidades. (495.464.825)

PY26-032 - Proyecto: Actualización de la oferta de Humanidades	
Responsable: Decanatura de Educación y Humanidades	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 505.464.825	
Apropiación definitiva: 495.464.825	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 33. Recursos propios. PY26-033 - Escuela de Artes Digitales. (449.292.000)

PY26-033 - Proyecto: Escuela de Artes Digitales	
Responsable: Decanatura de Educación y Humanidades	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 471.292.000	
Apropiación definitiva: 449.292.000	
Valor en CDP: 159.600.000	Porcentaje en CDP: 35%
Valor en RP: 18.000.000	Porcentaje en RP: 4%

Seguimiento 34. Recursos propios. PY26-034 - Oficina de planes y proyectos especiales. (337.820.400)

PY26-034 - Proyecto: Oficina de planes y proyectos especiales	
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Estratégica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 337.820.400	
Apropiación definitiva: 337.820.400	
Valor en CDP: 312.428.000	Porcentaje en CDP: 92%
Valor en RP: 307.266.000	Porcentaje en RP: 91%

Seguimiento 35. Recursos propios. PY26-035 - Proyecto de Regionalización Universidad Militar Nueva Granada 2025. (246.000.000)

PY26-035 - Proyecto: Regionalización Universidad Militar Nueva Granada 2025	
Responsable: Vicerrectoría General	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 150.000.000	
Apropiación definitiva: 246.000.000	
Valor en CDP: 236.782.673	Porcentaje en CDP: 96%
Valor en RP: 233.384.000	Porcentaje en RP: 95%

Seguimiento 36. Recursos propios. PY26-036 - La UMNG avanza por el aseguramiento de la Calidad. (148.750.000)

PY26-036 - Proyecto: La UMNG avanza por el aseguramiento de la Calidad	
Responsable: Oficina de Acreditación Institucional	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 148.750.000	
Apropiación definitiva: 148.750.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 37. Recursos propios. PY26-037 – Alumni UMNG. (136.000.000)

PY26-037 - Proyecto: Alumni UMNG	
Responsable: División de Alumni UMNG	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 136.000.000	
Apropiación definitiva: 136.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 38. Recursos propios. PY26-038 – Neogranadinos en Acción. (135.774.500)

PY26-038 - Proyecto: Neogranadinos en Acción	
Responsable: Decanatura de Educación y Humanidades	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 125.774.500	
Apropiación definitiva: 135.774.500	
Valor en CDP: 3.906.250	Porcentaje en CDP: 3%
Valor en RP: 3.906.250	Porcentaje en RP: 3%

Seguimiento 39. Recursos propios. PY26-039 – Modelo estratégico, para la formación de la vida, como: estudiante educación media y universitario, empresario y profesional, usando la metodología Legos Serious Play. (90.000.000)

PY26-039 - Proyecto: Modelo estratégico para la formación de la vida del estudiante usando la metodología Legos	
Responsable: Programa de Ingeniería Industrial	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 90.000.000	
Apropiación definitiva: 90.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 40. Recursos propios. PY26-040 – Hacia la excelencia académica: Lazos UMNG. (85.000.000)

PY26-040 - Proyecto: Hacia la excelencia académica: Lazos UMNG	
Responsable: Vicerrectoría Académica	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 85.000.000	
Apropiación definitiva: 85.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 41. Recursos Nación PIC-2024. PY26-041 – Marco Nacional de Cualificaciones. (1.008.678.994)

PY26-041 - Proyecto: Marco Nacional de Cualificaciones	
Responsable: Dirección Académica del Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 048 - Recursos Nación PIC-2024	
048 - Recursos Nación PIC-2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.008.678.994	
Valor en CDP: 132.000.000	Porcentaje en CDP: 13%
Valor en RP: 132.000.000	Porcentaje en RP: 13%

Seguimiento 42. Recursos Propios y Recursos Nación: CREE 2016, Estampilla 2017, Proestampilla, Fomento COASE, Estampilla 2020, PFC-2020, Estampilla 2021, PFC-2021, Estampilla 2022, PFC-2022, Estampilla 2023, PFC-2023, Estampilla 2024, PFC-2024, Sentencia C-505, Estampilla 2025 e intereses estampilla 2019-2024. PY26-042 – Edificio administrativo de la facultad de ingeniería del Campus Nueva Granada - Fase 1. (38.105.321.006)

PY26-042 – Proyecto: Edificio administrativo de la facultad de ingeniería del Campus Nueva Granada - Fase 1	
Responsable: División de Infraestructura Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos Propios, 009 - Recursos Nación CREE 2016, 011 - Recursos Nación Estampilla 2017, 014 - Recursos Nación Proestampilla, 018 - Recursos Nación Fomento COASE, 020 - Recursos Nación Estampilla 2020, 023 - Recursos Nación PFC-2020, 026 - Recursos Nación Estampilla 2021, 028 - Recursos Nación PFC-2021, 032 - Recursos Nación Estampilla 2022, 033 - Recursos Nación PFC-2022, 040 - Recursos Nación Estampilla 2023, 041 - Recursos Nación PFC-2023, 047 - Recursos Nación Estampilla 2024, 050 - Recursos Nación PFC-2024, 051 - Recursos Nación Sentencia C-505, 053 - Recursos Nación Estampilla 2025 y 947 - Recursos Nación intereses estampilla 2019-2024.	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 40.000.000.000	
Apropiación definitiva: 21.281.420.114,46	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
009 - Recursos Nación CREE 2016	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.715.472	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
011 - Recursos Nación Estampilla 2017	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.051.313	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
014 - Recursos Nación Proestampilla	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.955.598	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
018 - Recursos Nación Fomento COASE	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 140.372	

Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
020 - Recursos Nación Estampilla 2020	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 70.159.882	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
023 - Recursos Nación PFC-2020	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 145.269.220	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
026 - Recursos Nación Estampilla 2021	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 399.186.963	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
028 - Recursos Nación PFC-2021	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 284.759.342	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
032 - Recursos Nación Estampilla 2022	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 641.027.476,54	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
033 - Recursos Nación PFC-2022	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 727.984.299	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
040 - Recursos Nación Estampilla 2023	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 59.884.185	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
041 - Recursos Nación PFC-2023	

Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.130.041.482	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
047 - Recursos Nación Estampilla 2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.477	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
050 - Recursos Nación PFC-2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.307.722.848	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
051 - Recursos Nación Sentencia C-505	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.124.347.561	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
053 - Recursos Nación Estampilla 2025	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 7.057.701.715	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
947 - Recursos Nación intereses estampilla 2019-2024.	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 870.951.686	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 43. Recursos propios. PY26-043 – Fortalecimiento de Laboratorios Campus. (7.199.994.274)

PY26-043 - Proyecto: Fortalecimiento de Laboratorios Campus	
Responsable: División de Laboratorios del Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 7.199.994.274	
Apropiación definitiva: 7.199.994.274	
Valor en CDP: 7.116.884.464	Porcentaje en CDP: 99%
Valor en RP: 489.474.158	Porcentaje en RP: 6%

Seguimiento 44. Recursos propios. PY26-044 – Gestión del Bienestar Institucional Campus. (5.230.895.645)

PY26-044 - Proyecto: Gestión del Bienestar Institucional Campus	
Responsable: Sección de Bienestar Universitario del Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 5.208.895.645	
Apropiación definitiva: 5.230.895.645	
Valor en CDP: 3.783.784.949	Porcentaje en CDP: 72%
Valor en RP: 1.036.798.734	Porcentaje en RP: 20%

Seguimiento 45. Recursos propios. PY26-045 – Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital (CITED) – Fase 2. (4.150.061.112)

PY26-045 - Proyecto: Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital (CITED) – Fase 2	
Responsable: Dirección Académica de Desarrollo Multimedia	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 3.905.450.000	
Apropiación definitiva: 4.150.061.112	
Valor en CDP: 3.613.061.112	Porcentaje en CDP: 87%
Valor en RP: 126.000.000	Porcentaje en RP: 3%

Seguimiento 46. Recursos propios. PY26-046 – Parqueadero CENACOM costado suroccidental. (3.675.400.000)

PY26-046 - Proyecto: Parqueadero CENACOM costado suroccidental	
Responsable: División de Infraestructura Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 3.675.400.000	
Apropiación definitiva: 3.675.400.000	
Valor en CDP: 3.307.828.853	Porcentaje en CDP: 90%
Valor en RP: 330.600.000	Porcentaje en RP: 9%

Seguimiento 47. Recursos propios. PY26-047 – Patio de maniobras del Hangar de Geotecnia. (1.688.418.750)

PY26-047 - Proyecto: Patio de maniobras del Hangar de Geotecnia	
Responsable: División de Infraestructura Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.688.418.750	
Apropiación definitiva: 1.688.418.750	
Valor en CDP: 1.688.418.750	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 48. Recursos propios. PY26-048 – Modernización Parque automotor. (1.245.482.731)

PY26-048 - Proyecto: Modernización Parque automotor	
Responsable: Dirección Administrativa Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.245.482.731	
Apropiación definitiva: 1.245.482.731	
Valor en CDP: 1.245.482.731	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 49. Recursos propios. PY26-049 – Proyecto campus Ampliación de la PTAR. (1.198.500.000)

PY26-049 - Proyecto: Ampliación de la PTAR	
Responsable: División de Infraestructura Campus Nueva Granada	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.198.500.000	
Apropiación definitiva: 1.198.500.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 50. Recursos propios. PY26-050 – Actualización Tecnológica de la Red WIFI de la Sede Campus. (1.020.000.000)

PY26-050 - Proyecto: Actualización Tecnológica de la Red WiFi de la Sede Campus	
Responsable: Oficina Asesora de Tecnologías y de la Información	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 1.020.000.000	
Apropiación definitiva: 1.020.000.000	
Valor en CDP: 1.020.000.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 51. Recursos propios. PY26-051 – Sistema de Colecciones. (875.000.000)

PY26-051 - Proyecto: Sistema de Colecciones	
Responsable: Sección de Museos UMNG	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 875.000.000	
Apropiación definitiva: 875.000.000	
Valor en CDP: 875.000.000	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 50.337.000	Porcentaje en RP: 6%

Seguimiento 52. Recursos propios. PY26-052 – Gestión del Bienestar Institucional-FAEDIS. (535.000.000)

PY26-052 - Proyecto: Gestión del Bienestar Institucional- FAEDIS	
Responsable: Facultad de Estudios a Distancia/Sección de Bienestar Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 535.000.000	
Apropiación definitiva: 535.000.000	
Valor en CDP: 503.000.000	Porcentaje en CDP: 94%
Valor en RP: 191.818.620	Porcentaje en RP: 36%

Seguimiento 53. Recursos propios. PY26-053 – Plan piloto para la inclusión de comunidades étnicas en la facultad de derecho UMNG Campus. (425.000.000)

PY26-053 - Proyecto: Plan piloto para la inclusión de comunidades étnicas en la facultad de derecho UMNG Campus	
Responsable: Decanatura Facultad de Derecho Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 425.000.000	
Apropiación definitiva: 425.000.000	
Valor en CDP: 127.000.000	Porcentaje en CDP: 30%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 54. Recursos propios. PY26-054 – Banco Regional de Germoplasma de Especies Nativas de Clima Frio. (291.618.000)

PY26-054 - Proyecto: Banco Regional de Germoplasma de Especies Nativas de Clima Frio	
Responsable: Consultorio de Biología Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 291.618.000	
Apropiación definitiva: 291.618.000	
Valor en CDP: 246.078.000	Porcentaje en CDP: 84%
Valor en RP: 168.892.000	Porcentaje en RP: 58%

Seguimiento 55. Recursos propios. PY26-055 – Programa de seguridad alimentaria. (270.045.000)

PY26-055 - Proyecto: Programa de Seguridad Alimentaria	
Responsable: Consultorio de Biología Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 270.045.000	
Apropiación definitiva: 270.045.000	
Valor en CDP: 217.600.000	Porcentaje en CDP: 81%
Valor en RP: 178.788.600	Porcentaje en RP: 66%

Seguimiento 56. Recursos propios. PY26-056 – Estrategia para la proyección social UMNG. (151.300.000)

PY26-056 - Proyecto: Estrategia para la proyección social UMNG	
Responsable: Sección de Bienestar Universitario Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 151.300.000	
Apropiación definitiva: 151.300.000	
Valor en CDP: 78.422.000	Porcentaje en CDP: 52%
Valor en RP: 17.466.335	Porcentaje en RP: 12%

Seguimiento 57. Recursos propios. PY26-057 – Centro de Gobernanza Estratégica: Asuntos Territoriales. (150.000.000)

PY26-057 - Proyecto: Centro de Gobernanza Estratégica: Asuntos Territoriales	
Responsable: Decanatura Facultad de Derecho Campus	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 150.000.000	
Apropiación definitiva: 150.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 58. Recursos propios y Recursos Nación PFC-2024. PY26-058 – Laboratorios Medicina. (4.306.700.614)

PY26-058 - Proyecto: Laboratorios Medicina	
Responsable: División de Laboratorios Facultad de Medicina	
Tipo de recurso: 002 – Recursos propios y 050 – Recursos nación PFC-2024	
002 – Recursos propios	
Apropiación inicial: 4.306.700.614	
Apropiación definitiva: 1.772.423.646	
Valor en CDP: 1.764.247.046	Porcentaje en CDP: 99%
Valor en RP: 447.221.040	Porcentaje en RP: 25%
050 – Recursos nación PFC-2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.534.276.968	
Valor en CDP: 2.534.253.568	Porcentaje en CDP: 100%
Valor en RP: 7.140.000	Porcentaje en RP: 0,1%

Seguimiento 59. Recursos propios. PY26-059 – Transformación curricular y avance proceso de acreditación internacional del Programa de Medicina. (171.000.000)

PY26-059 - Proyecto: Transformación curricular y avance proceso de acreditación internacional del Programa de Medicina	
Responsable: Facultad de Medicina	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 171.000.000	
Apropiación definitiva: 171.000.000	
Valor en CDP: 123.750.000	Porcentaje en CDP: 72%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 60. Recursos propios. PY26-060 – Laboratorio Cuántica LabQ-UMNG.

PY26-060 - Proyecto: Laboratorio Cuántica LabQ-UMNG	
Responsable: Departamento de tecnologías del conocimiento	
Tipo de recurso: 002 - Recursos propios	
002 - Recursos propios	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 0	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 61. Recursos nación PFC-2024. PY26-061 – Aulas inteligentes y salas de co-working - Calle 100. (1.490.000.000)

PY26-061 - Proyecto: Aulas inteligentes y salas de co-working - Calle 100	
Responsable: Recursos Educativos	
Tipo de recurso: 050 - Recursos Nación PFC-2024	
050 - Recursos Nación PFC-2024	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.490.000.000	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Seguimiento 62. Recursos Nación PFC-2022 y 2023. PY26-062 – Actualización biblioteca. (3.115.017.109)

PY26-062 - Proyecto: Actualización biblioteca	
Responsable: Dirección Red bibliotecas UMNG/División Logística	
Tipo de recurso: 033 – Recursos nación PFC-2022 y 041 – Recursos nación PFC-2023	
033 – Recursos nación PFC-2022	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 2.073.146.395	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%
041 – Recursos nación PFC-2023	
Apropiación inicial: 0	
Apropiación definitiva: 1.041.870.714	
Valor en CDP: 0	Porcentaje en CDP: 0%
Valor en RP: 0	Porcentaje en RP: 0%

Recomendaciones

Una vez efectuado el balance los pasos a seguir que permitan efectuar la toma de decisiones oportunas en materia de gestión presupuestal, la Sección de Planes y Proyectos Especiales recomienda:

- Cada dependencia deberá establecer de manera clara, en conjunto con la División de Contratación y Adquisiciones, cuál será el procedimiento a seguir una vez finalice Ley de Garantías.
- Fortalecer el seguimiento a los procesos en trámite y gestión de CDP, con su vigencia de máximo 90, con el objetivo de no contemplar posibles conflictos con la radicación de estudios previos ante la limitada comprensión, por parte de las dependencias y líderes de proyecto, sobre la gestión presupuestal y sus componentes.
- Fortalecer el seguimiento realizado la Oficina Asesora de Planeación, esto a manera establecer la principales barreras y dificultades asociadas a cada iniciativa.

José William Castro Salgado
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Universidad Militar Nueva Granada

Proyectó: Daniel Arturo Torres Figueroa y Leyder Farid Alarcón Africano – Sección de Planes y Proyectos Especiales